

		Fase II																							
		2022												2023											
Ação	Tarefa	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
C4.1	Erradicação de criptomérias dispersas																								
	Corte de matas de criptoméria																								
	Recolha de sementes:																								
	<i>Erica azorica</i>							x												x					
	<i>Ilex perado</i> subsp. <i>azorica</i>											x												x	
	<i>Juniperus brevifolia</i>																								
	<i>Laurus azorica</i>																								
	<i>Myrsine retusa</i>																								
	<i>Picconia azorica</i>																								
	<i>Prunus azorica</i>																								
C8.1	Controlo de flora invasora																								
D5.1	Levantamento drone																								

		Fase III																							
		2024												2025											
Ação	Tarefa	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
C4.1	Corte de matas de criptoméria																								
	Plantação de reforço																								
C8.1	Controlo de flora invasora																								
D5.1	Levantamento drone																								
	Monitorização sobrevivência/crescimento plantações																								

x: indica a melhor altura para a recolha de sementes