

		Fase I																							
		2020												2021											
Ação	Tarefa	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
C4.1	Remoção de resíduos																								
	Colocação cancelas																								
	Plantações de flora nativa																								
C8.1	Controlo de flora invasora																								

		Fase II																							
		2022												2023											
Ação	Tarefa	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
C4.1	Erradicação criptoméria nas parcelas																								
	Corte matas de produção de criptoméria																								
	Aumento de retenção de água na lagoa																								
	Restauro de turfeiras																								
	Recolha de sementes: <i>Angelica lignescens</i>									x											x				
	<i>Calluna vulgaris</i>										x											x			
	<i>Erica azorica</i>						x												x						
	<i>Frangula azorica</i>																								
	<i>Ilex perado</i>											x											x		
	<i>Juniperus brevifolia</i>																								
	<i>Laurus azorica</i>																								
	<i>Morella faya</i>																								
	<i>Myrsine retusa</i>																								
	<i>Prunus azorica</i>																								
	<i>Vaccinium cylindraceum</i>																								
	Plantações de flora nativa																								
	Transplante tufos <i>Isoëtes azorica</i>																								
C8.1	Controlo de flora invasora																								
	Ensaio remoção EEI da lagoa																								
C8.2	Avaliação da abundância de lagostim na lagoa																								
	Controlo de fauna invasora																								
D5.1	Monitorização sobrevivência/crescimento plantações																								
	Levantamento drone																								

x: indica a melhor altura para a recolha de sementes

[illegible]