		Fase II																								
		2022													2023											
Ação	Tarefa	J	F	М	Α	М	J	J	Α	S	0	N	D	J	F	М	Α	М	J	J	Α	S	0	N	D	
C4.1	Criação de servidão																									
	Recolha de sementes:																									
	Erica azorica							Х												х						
	Ilex perado subsp. azorica											х												х		
	Juniperus brevifolia																									
	Laurus azorica		ľ								Ī	Ī	T													
D5.1	Levantamento drone																									

x: indica a melhor altura para a recolha de sementes

		Fase III																							
		2024												2025											
Ação	Tarefa	J	F	М	Α	М	J	J	Α	S	0	N	D	J	F	М	Α	М	J	J	Α	S	0	N	D
C8.1	Controlo de flora invasora																								
D5.1	Levantamento drone																								

		Fase IV																								
		2026												2027												
Ação	Tarefa	J	F	М	Α	М	J	J	Α	S	0	N	D	J	F	М	Α	М	J	J	Α	S	0	N	D	
C4.1	Plantações de reforço																									
C8.1	Controlo de flora invasora																									
D5.1	Levantamento drone																									
	Monitorização sobrevivência/crescimento plantações																									