| | | Fase I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| | | 2020 | | | | | | | | | | | | 2021 | | | | | | | | | | | | |
| Ação | Tarefa | J | F | М | Α | М | J | J | Α | S | 0 | N | D | J | F | М | Α | М | J | J | Α | S | 0 | N | D | |
| C4.1 | Colocação passadiço amovível | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Construção de abrigo amovível | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Preparação acesso principal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Colocação de cancela | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Erradicação criptoméria da área de intervenção | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | Fase II | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| | | 2022 | | | | | | | | | | | | 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Ação | Tarefa | J | F | М | Α | М | J | J | Α | S | 0 | N | D | J | F | М | Α | М | J | J | Α | S | 0 | N | D | |
| C4.1 | Aumento de retenção de água | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Recolha de sementes: Calluna vulgaris | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Juniperus brevifolia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Vaccinium cylindraceum | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Controlo de invasoras (Hedychium gardnerianum , | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Metrosideros excelsa) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | Fase | | | | | | | | | | | | | | ase III | | | | | | | | | | | | |
|------|--|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|---|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|
| | | 2024 | | | | | | | | | | | | 2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| Ação | Tarefa | J | F | М | Α | М | J | J | Α | S | 0 | N | D | J | F | М | Α | М | J | J | Α | S | 0 | N | D | | | |
| C4.1 | Erradicação criptoméria das áreas complementares | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Plantações de reforço/sementeira direta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C8.1 | Controlo de invasoras (Hedychium gardnerianum , | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Metrosideros excelsa) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |