		Fase II																							
		2022											2023												
Ação	Tarefa	J	F	М	Α	М	J	J	Α	S	0	N	D	J	F	М	Α	М	J	J	Α	S	0	N	D
C4.1	Erradicação de criptomérias e acácias dispersas																								
	Recolha sementes arbóreas:																								
	llex perado subsp. azorica											х												х	
	Laurus azorica																								
	Recolha sementes herbáceas:																								
	Ammi trifoliatum									х												х			
	Euphorbia stygiana																								
	Lactuca watsoniana																								
C8.1	Controlo de flora invasora																								
D5.1	Levantamento drone																								

x: indica a melhor altura para a recolha de sementes

		Fase III																							
		2024												2025											
Ação	Tarefa	J	F	М	Α	М	J	J	Α	S	0	N	D	J	F	М	Α	М	J	J	Α	S	0	N	D
C4.1	Erradicação de criptomérias e acácias dispersas																								
	Plantações de reforço (incl. transplante Frangula)																								
C8.1	Controlo de flora invasora																								
D5.1	Levantamento drone																								
	Monitorização sobrevivência/crescimento plantações																								