

ANEXO E. RESUMO DOS TRABALHOS REALIZADOS NA SUB-AÇÃO C8.2

TRABALHOS REALIZADOS NA SUB-AÇÃO C8.2: CONTROLO DA LAGARTIXA-DA-MADEIRA
Fase de preparação 2022
Fevereiro 2022
Envio do pedido de autorização para acesso a recursos naturais para fins científicos, submetido na plataforma online do Governo Regional dos Açores.
Março 2022
Receção de parecer favorável da DRAAC, com envio de CCIR e respetiva licença, enviado pela DRCTD.
Construção de 3 maquetes das vedações para testar montagem e materiais.
Abril 2022
Colocação de 2 maquetes das vedações para testar resistência dos materiais, no Ilhéu de Vila Franca do Campo.
Visita ao Ilhéu da Praia com a equipa do Parque Natural da Ilha Graciosa, para planeamento no terreno das áreas de exclusão.
Maio 2022
Remoção das maquetes de teste colocadas no Ilhéu de Vila Franca do Campo; maquetes intactas, sem dano nem desaparecimento de material.
Teste de captura e marcação de lagartixas-da-Madeira.
Trabalhos de limpeza e remoção de vegetação no Ilhéu da Praia, realizados pela equipa do Parque Natural da Ilha Graciosa, preparando as áreas-alvo.
Fase de execução 2022
Julho 2022
Construção de 2 áreas de exclusão de lagartixa-da-Madeira em zonas de ninhos de painho-de-Monteiro, no Ilhéu da Praia, com o apoio da equipa do Parque Natural da Ilha Graciosa.
Ativação das armadilhas dentro das áreas de exclusão para remoção de lagartixas e confirmação da sua ausência dentro das áreas-alvo.
Realização do protocolo de 3 dias consecutivos de captura-marcação-recaptura de lagartixas-da-Madeira no Ilhéu da Praia, para estimativa populacional no ilhéu.
Reativação das armadilhas dentro das áreas de exclusão para confirmação da ausência de lagartixas nas áreas-alvo.
Fase de monitorização 2022
Agosto 2022
Reativação das armadilhas dentro das áreas de exclusão para confirmação da ausência de lagartixas nas áreas-alvo.
Visitas de monitorização 2022
Visitas de monitorização dos ninhos de painho-de-Monteiro para registos de predação de ovos/crias e sucesso reprodutor, no Ilhéu da Praia: 3 visitas de monitorização após a construção das vedações (julho, agosto e setembro).
Remoção das vedações; vedações apresentavam danos devido a mau tempo no mês de setembro.
Recolocação das áreas de exclusão 2023
Abril-Maio 2023
Preparação e reposição de materiais para recolocação das áreas de exclusão.
Envio de novo pedido de autorização para acesso a recursos naturais para fins científicos, já com referência a relatório de progresso anexado.
Junho 2023
Receção de parecer favorável da DRAAC, com envio de CCIR e respetiva licença, enviado pela DRCTD.
Reconstrução das 2 áreas de exclusão, seguindo o mesmo desenho metodológico anterior.
Reativação das armadilhas dentro das áreas de exclusão e remoção das lagartixas capturadas.
Repetição do protocolo de 3 dias consecutivos de CMR para estimativa populacional da lagartixa-da-Madeira no ilhéu.
Julho 2023
Reparação da área de exclusão 2, com estragos devido ao mau tempo no mês de junho.
Reativação das armadilhas dentro das áreas de exclusão e remoção das lagartixas capturadas.
Repetição do protocolo de 3 dias consecutivos de CMR para estimativa populacional da lagartixa-da-Madeira no ilhéu.
Visitas de monitorização 2023
Visitas de monitorização dos ninhos de painho-de-Monteiro para registos de predação de ovos/crias e sucesso reprodutor, no Ilhéu da Praia: 3 visitas de monitorização após a construção das vedações (junho, julho, outubro).
Outubro 2023
Remoção das áreas de exclusão e das câmaras de vídeo.
Finalização dos trabalhos
Novembro 2023
Comunicação oral sobre trabalhos da sub-ação, no XI Congresso Nacional de Ornitologia / II Jornadas da Macaronésia: "Big brother is watching you: Camera traps para monitorização de ninhos de aves marinhas".

Dezembro-Janeiro 2024

Finalização da visualização e análise dos vídeos recolhidos das câmaras nos ilhéus.

Avaliação do sucesso reprodutor dos ninhos dos ninhos monitorizados pelas câmaras nos ilhéus.

Balanço da aplicação de áreas de exclusão para lagartixa-da-Madeira, em ninhos de painho-de-Monteiro no Ilhéu da Praia.

Cálculo da estimativa populacional da lagartixa-da-Madeira no Ilhéu da Praia.

Fevereiro-Março 2024

Entrega de relatório técnico de conclusão dos trabalhos da sub-ação.

Abril 2024

Formação interna online: "Formação técnica em monitorização de aves marinhas", LIFE IP Azores Natura
